

QUYẾT ĐỊNH

**Điều chỉnh, bổ sung khối lượng và gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 11:
Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 41/TTr-BQLDADDCN ngày 24/5/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 315/BC-SKHĐT ngày 05/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng và gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu, với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình thực hiện gói thầu có một số phát sinh liên quan kỹ, mỹ thuật, sự phù hợp trong công năng sử dụng, yêu cầu về mặt y tế chuyên ngành, nâng cao hiệu quả vận hành dự án cần phải điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thi công xây dựng tại khối nhà trung tâm 8 tầng như phần xây dựng điều chỉnh, bổ sung các công tác gia cố lưới mắt cáo, vách chì phòng điều trị phóng xạ, lát gạch, bổ sung phần cấp điện trong nhà, hệ thống cấp nước sạch RO, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hút gió, thông khói, khí sạch phòng mổ, điều hoà không khí và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (đã được Giám đốc Ban QLDA

ĐTXD CT DD&CN tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 172/QĐ-BQLDADDCN ngày 24/5/2023 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT, trong đó giá trị điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 11 là 4.180.000.000 đồng). Các hạng mục công việc điều chỉnh, bổ sung có liên quan trực tiếp tới gói thầu số 11 đang thực hiện cũng như để đảm bảo tính đồng bộ của gói thầu, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, phù hợp hơn công năng sử dụng, đáp ứng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân khi đưa vào khai thác, vận hành. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành bàn giao công trình nên cần thiết điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc vào gói thầu số 11.

Ngoài ra, Gói thầu số 11 được thực hiện theo Hợp đồng xây lắp số 52/2021/HĐXD ngày 25/8/2021 ký giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang và Liên danh Công ty Xây dựng Lam Sơn, thực hiện hợp đồng trong thời gian 650 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (Từ ngày 29/8/2021 đến hết ngày 10/6/2023). Do đó cần điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để hoàn thiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Cho phép chủ đầu tư thương thảo, đàm phán điều chỉnh hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng bổ sung các khối lượng điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thi công kết cấu, kiến trúc công trình, vách chì, lát gạch, mái tôn, khí sạch, phân cấp điện trong nhà, hệ thống cấp nước sạch RO, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió, hút khói, hệ thống khí sạch phòng mổ, hệ thống điều hòa không khí tại khối nhà trung tâm 8 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đã được phê duyệt, giá trị điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 11 là **4.180.000.000 đồng** (theo nội dung Quyết định số 172/QĐ-BQLDADDCN ngày 24/5/2023 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT) với nhà thầu đang thực hiện gói thầu số 11, nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung lấy từ nguồn chi phí dự phòng của dự án.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 11 đến hết ngày **31/8/2023**.

Điều 2.

- Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và hồ sơ pháp lý liên quan, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; Thực hiện thương thảo, đàm phán với nhà thầu ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung các công tác gia cố lưới mắt cáo, vách chì phòng điều trị phóng xạ, lát gạch, bổ sung phân cấp điện trong nhà, hệ thống cấp nước sạch RO, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hút gió, thông khói, khí sạch phòng mổ, điều hòa không khí tại khối nhà trung tâm 8 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đảm bảo tỷ lệ giảm giá tối thiểu 0,034% (là tỷ lệ giảm giá của gói thầu số 11); Đơn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian đã được điều chỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc thẩm định các nội dung điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng các quy định của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh, Bệnh viện Ung bướu, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KTN, TKCT;
 - + Lưu: VT, XD^{Tuần}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Sơn

