

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều chỉnh, bổ sung khối lượng gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 39/TTr-BQLDADDCN ngày 23/5/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 314/BC-SKHĐT ngày 05/6/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Đầu tư mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, với các nội dung sau:

**1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Trong quá trình thực hiện gói thầu có một số phát sinh liên quan kỹ, mỹ thuật, sự phù hợp trong công năng sử dụng, nâng cao hiệu quả vận hành dự án: cần bổ sung các hạng mục thi công xây dựng khối nhà Khoa Khám bệnh và điều trị nội trú (khối nhà 07 tầng), phân hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, phần điều hòa, nước RO, phần phòng cháy, chữa cháy và phần khí sạch, khí y tế, phần điện nhẹ, điện ngoài nhà, bổ sung cửa, vách kính đối với các khu nhà cải tạo (đã được Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh Bắc Giang ban

*hành Quyết định số 170/QĐ-BQLDADDCN ngày 22/5/2023 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT).* Các hạng mục công việc điều chỉnh, bổ sung có liên quan trực tiếp tới gói thầu số 11 đang thực hiện cũng như để đảm bảo tính đồng bộ của gói thầu, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, phù hợp hơn công năng sử dụng, đáp ứng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân khi đưa vào khai thác, vận hành. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành bàn giao công trình nên cho phép điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc vào gói thầu số 11.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đồng thời đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu, cần thiết phải ký phụ lục hợp đồng để triển khai thực hiện các phần công việc bổ sung, phát sinh trong phạm vi hợp đồng/gói thầu.

## **2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

Điều chỉnh, bổ sung khối lượng và cho phép chủ đầu tư thương thảo, đàm phán với nhà thầu ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thi công xây dựng một số hạng mục phụ trợ như tuyên tường kè, tường rào, điều chỉnh một số vật liệu cửa, trần thạch cao, trần Alumium, lan can, mở rộng sảnh chính, đường dốc lên sảnh chính, sân đường nội bộ, tam cấp... Điều chỉnh, bổ sung đối với phần điều hòa, nước RO, khí y tế, khí sạch, điện nhẹ, điện ngoài nhà, phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt (giá trị điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 11 là 1.520.036.000 đồng theo nội dung Quyết định số 170/QĐ-BQLDADDCN ngày 22/5/2023 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT) với nhà thầu đang thực hiện gói thầu số 11 (nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung lấy từ nguồn chi phí dự phòng của dự án).

### **Điều 2.**

- Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và hồ sơ pháp lý liên quan, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện thương thảo, đàm phán với nhà thầu ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thi công xây dựng khối nhà Khoa Khám bệnh và điều trị nội trú (khối nhà 07 tầng), phần hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, phần điều hòa, nước RO, phần phòng cháy, chữa cháy và phần khí sạch, khí y tế, phần điện nhẹ, điện ngoài nhà, bổ sung cửa, vách kính đối với các khu nhà cải tạo đảm bảo tỷ lệ giảm giá tối thiểu 0,2% (là tỷ lệ giảm giá của gói thầu số 11) đảm bảo quy định; đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian theo hợp đồng điều chỉnh đã ký.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc thẩm định các nội dung điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh, Trung tâm Y tế Lục Ngạn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + LĐVP, TH, KTN, TKCT;
  - + Lưu: VT, XDTuần.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Sơn**

