

Số: 25 /KH-SYT

Bắc Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện và kinh phí năm 2019 - Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Bắc Giang

Phần I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án (tiếng Việt): Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

2. Tên dự án (tiếng Anh): North-East and Red River Delta Regions Health System Support Project - NORRED.

3. Mã số dự án: 74815-VN

Mã số Hiệp định tài chính: 5259-VN

4. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (The World Bank)

5. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Y tế

6. Cơ quan chủ quản dự án tại tỉnh: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ liên lạc: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Số điện thoại/Fax: 02403 855012

7. Chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ liên lạc: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại/Fax: 02403 854227/02403 554050

8. Địa điểm thực hiện dự án tại tỉnh: BVĐK tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, BVĐK các huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2013-2019.

10. Tổng kinh phí dự án tại tỉnh Bắc Giang theo Văn kiện Dự án:

Tổng kinh phí Dự án của tỉnh: **10.563.291 USD**, trong đó:

- Vốn vay ODA: 10.358.970 USD.

- Vốn đối ứng: 204.321 USD.

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Mục tiêu dài hạn

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của người dân tại các tỉnh thuộc dự án tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách của quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tăng cường khả năng tiếp cận tới các dịch vụ này của người dân, đặc biệt là những nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh, huyện để nâng cao chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, sản, nhi và chấn thương.

- Mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế cho đối tượng người cận nghèo.

- Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của ngành y tế và các bệnh viện thuộc dự án.

III. CÁC HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN

Dự án có 3 Hợp phần chính gồm:

1. Hợp phần I: Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.

2. Hợp phần II: Giảm các rào cản về tài chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm đối tượng thiệt thòi về kinh tế.

3. Hợp phần III: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

Phần II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2019

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

- Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

- Quyết định số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt lại Văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

- Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019 Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

- Hiệp định Tài chính số 5259/VN ký ngày 01/8/2013 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

- Các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện dự án đã được xây dựng trong Văn kiện dự án.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2019

1. Hợp phần I: Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện

1.1. Mục tiêu năm 2019:

- Hoàn thành xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao.

- Các bệnh viện thuộc dự án cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo - chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện Trung ương: 34 cán bộ với 25 kỹ thuật.

- 100% bệnh viện thuộc dự án thực hiện Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019.

- 100% bệnh viện thuộc dự án xây dựng và thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế, ưu tiên các lĩnh vực sản, nhi, ung bướu, xạ trị, ngoại chấn thương, tim mạch.

1.2. Các hoạt động cụ thể:

1.2.1. Tiểu hợp phần I.A: Phát triển dịch vụ y tế và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh/huyện:

I.A.1. Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải tạo cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ chuyển giao kỹ thuật:

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận các trang thiết bị y tế do Ban Quản lý dự án Trung ương mua sắm, bàn giao.

- Hoàn thành xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao do Ban Quản lý dự án Trung ương mua sắm.

I.A.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện và cải tiến chất lượng:

a) Các hoạt động do BQLDA tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện: Tập trung vào các nội dung để nâng điểm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức 01 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về an toàn bức xạ và an toàn môi trường xạ trị cho bệnh viện được tiếp nhận hệ thống xạ trị.

- Thực hiện giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại 02 bệnh viện (BVĐK tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi) và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

b) Các hoạt động do các bệnh viện dự án thực hiện:

- Các bệnh viện dự án triển khai Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019.

- Mỗi bệnh viện dự án xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế.

- BVĐK tỉnh xây dựng quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị và được triển khai thực hiện.

I.A.3. Đào tạo - Chuyển giao kỹ thuật:

- Cử cán bộ của các bệnh viện thuộc dự án tham gia các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo các chuyên ngành ưu tiên của dự án. Dự kiến khoảng 34 cán bộ được đào tạo - chuyển giao kỹ thuật với 25 kỹ thuật sẽ được chuyển giao.

- Thanh toán pha 2, pha 3 các kỹ thuật được chuyển giao từ bệnh viện tỉnh xuống các bệnh viện huyện của các năm trước.

1.2.2. Tiểu hợp phần I.B: Chính sách quốc gia và hỗ trợ kỹ thuật cấp trung ương nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện và cải thiện chất lượng:

Tiểu hợp phần này do Ban Quản lý dự án Trung ương chủ trì thực hiện, đối với Ban Quản lý dự án tỉnh có trách nhiệm tham gia, phối hợp một số hoạt động.

2. Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế

2.1. Mục tiêu năm 2019:

- 100% số người cận nghèo trong tỉnh được hỗ trợ mua thẻ BHYT, với giá trị sử dụng thẻ đạt 12 tháng.

- Tăng cường hiểu biết và sự tham gia của người dân vào Chương trình BHYT toàn dân; nâng cao nhận thức của các đối tượng thụ hưởng về hỗ trợ BHYT; nâng cao nhận thức của các cơ sở y tế về hoạt động giảm trừ ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế.

2.2. Các hoạt động cụ thể:

2.2.1. Tiểu hợp phần II.A: Trực tiếp hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo

- Thực hiện hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình. Dự kiến có 43.000 người cận nghèo được hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hỗ trợ thẻ BHYT cho người cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh.

2.2.2. Tiểu hợp phần II.B: Hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương

Năm 2019, tỉnh không thực hiện hoạt động này (theo hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương).

2.2.3. Tiểu hợp phần II.C: Hỗ trợ các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về BHYT

a) Các hoạt động do Ban Quản lý dự án tỉnh thực hiện:

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng và phát 05 phóng sự; tổ chức phát TV Spot các tiểu phẩm 68 lượt, sóng phát thanh 102 lượt.

- Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang: 10 tin, bài, ảnh.

b) Các hoạt động do các bệnh viện và trung tâm y tế huyện/thành phố thực hiện:

- Truyền thông trực tiếp tại các bệnh viện và các trung tâm y tế huyện/thành phố: Mỗi bệnh viện/trung tâm y tế tổ chức 2 buổi/tháng.

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: 93 buổi truyền thông được tổ chức tại 03 huyện (Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng).

3. Hợp phần III: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

3.1. Mục tiêu năm 2019:

Đảm bảo quản lý, triển khai thực hiện dự án theo Sổ tay thực hiện dự án và hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương; hoàn thành 100% kế hoạch hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá.

3.2. Các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức 01 hội thảo tổng kết thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 lồng ghép với hội thảo tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019;

- Tổ chức 01 hội thảo tổng kết công tác cải tiến chất lượng bệnh viện giai đoạn 2015 - 2019 và triển khai mở rộng tới các đơn vị ngoài dự án.

- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ do Ban Quản lý dự án Trung ương tổ chức.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hoạt động của dự án tại các địa phương, đơn vị thực hiện dự án.

- Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia Ban Quản lý dự án tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Chi hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý dự án tỉnh theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch ngân sách của dự án, gồm chi tiền văn phòng phẩm, xăng xe, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn, thuế, chi khác.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2019

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2019 là: 1.087.020 USD, bao gồm:

- Vốn ODA: 556.250 USD, tương đương 12.615,75 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 530.770 USD, tương đương 12.037,86 triệu đồng (trong đó đã bao gồm vốn đầu tư xây dựng nhà xạ trị được giao bổ sung năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019).

(Chi tiết kinh phí triển khai các hoạt động năm 2019 và thời gian thực hiện tại Phụ lục đính kèm). / *...*

Nơi nhận:

- Lưu: VT, BQLDA;

Bản điện tử:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban QLDA Trung ương (báo cáo);
- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo);
- Các thành viên BQLDA tỉnh (thực hiện).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trương Quang Vinh

Phụ lục: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ NĂM 2019 - TỈNH BẮC GIANG

Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

(Kèm theo Kế hoạch số 25 /KH-SYT ngày 12/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang)

Tỷ giá: 1 USD = 22.680 VND

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian				
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4	
				Tổng số	XD CB								HC SN
I	Hợp phần I. Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A	Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho các bệnh viện tỉnh/huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A.1	Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải tạo cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ CGKT		512.770	-	-	-	512.770	512.770					
I.A.1.1	Mua sắm TTB		0					0					
I.A.1.2	Cải tạo, sửa chữa nhỏ												
I	Xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao do CPMU mua sắm	Hoàn thành xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	512.770				512.770	513.000	PPMU và BQLDA ĐTXDCT DD và CN tỉnh	x	x	x	x
I.A.2	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện		31.500	31.500	-	31.500	-	31.500					
I	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện: Tập trung vào các nội dung để thực hiện nâng điểm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án		x	x	

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian					
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4		
				Tổng số	XD CB								HC SN	
2	Tổ chức 01 hội thảo (02 ngày) chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh	Hội thảo được tổ chức với khoảng 40 đại biểu tham dự	2.000	2.000		2.000	-	2.000	PPMU và các BV dự án		x	x		
3	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án		x		x	
4	Triển khai Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 (3.000 USD/1 BV x 5 BV)	Các hoạt động của đề án được triển khai thực hiện	15.000	15.000		15.000	-	15.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
5	Mỗi bệnh viện dự án xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế (1.000 USD/1 BV x 5 BV)	15 quy trình/5 BV được xây dựng và triển khai thực hiện	5.000	5.000		5.000	-	5.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
6	Thực hiện giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại 02 bệnh viện (BVĐK tỉnh, BV Sản Nhi) và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn	Hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn được tổ chức	2.500	2.500		2.500	-	2.500	2 BV tuyển tỉnh và PPMU		x			
7	BVĐK tỉnh xây dựng quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị và triển khai thực hiện	Quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị được xây dựng và phê duyệt	2.000	2.000		2.000	-	2.000	BVĐK tỉnh		x	x	x	

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB							
8	Tập huấn về an toàn bức xạ và an toàn môi trường xạ trị cho bệnh viện được tiếp nhận hệ thống xạ trị	Lớp tập huấn được tổ chức	1.000	1.000	-	1.000	1.000	PPMU và bệnh viện tiếp nhận HT xạ trị			x	x
I.A.3	Đào tạo chuyên giao kỹ thuật		34.500	34.500	-	34.500	-	34.500				
1	Cử cán bộ của các bệnh viện dự án tham gia các khóa đào tạo, CGKT do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo các chuyên ngành ưu tiên của Dự án	Khoảng 34 cán bộ được đào tạo - CGKT với 25 kỹ thuật	33.000	33.000		33.000	33.000	PPMU và các BV dự án	x	x	x	x
2	Thanh toán pha 2, pha 3 các kỹ thuật được chuyển giao từ bệnh viện tinh xuống các bệnh viện huyện của các năm trước	Hoàn thành đào tạo - CGKT của các năm trước	1.500	1.500		1.500	1.500	PPMU và các BV dự án	x	x	x	x
II	Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao phủ của BHYT		481.550	481.550	-	481.550	-	481.550				
II.A	Hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT cho người cận nghèo		440.000	440.000	-	440.000	-	440.000				
1	Hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình trên toàn tỉnh	Khoảng 43.000 người cận nghèo (100%) được hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT	440.000	440.000		440.000	440.000	PPMU	x	x	x	x
II.B	Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao	Không thực hiện hoạt động này năm 2019										
II.C	Hỗ trợ hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về BHYT		41.550	41.550	-	41.550	-	41.550				
II.C.1	Nhóm hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng		18.950	18.950	-	18.950	-	18.950				

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB							
1	Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	Xây dựng và phát 05 phóng sự. Tổ chức phát TV Spot các tiểu phẩm 68 lượt, sóng phát thanh 102 lượt	18.500	18.500		18.500		PPMU	x	x	x	x
2	Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang	10 tin, bài, ảnh trên Báo Bắc Giang	450	450		450		PPMU	x	x	x	x
H.C.2	Nhóm hoạt động truyền thông do các bệnh viện và trung tâm y tế huyện/TP thực hiện		22.600	22.600	-	22.600	-	22.600				
1	Truyền thông trực tiếp tại các bệnh viện và các trung tâm y tế huyện/TP	Mỗi bệnh viện/TTYT tổ chức 2 buổi/tháng (16 đơn vị x 24 buổi = 384 buổi)	16.000	16.000		16.000		Các BV và TTYT	x	x	x	x
2	Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng ở 03 huyện	93 buổi truyền thông được tổ chức tại 03 huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng	6.600	6.600		6.600		TTYT 3 huyện	x	x	x	x
III	Quản lý, giám sát Dự án		26.700	8.700	-	8.700	18.000	26.700				
1	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giám sát...		6.700	6.700		6.700						
	Tổ chức các Hội nghị, hội thảo: Hội thảo tổng kết thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 lồng ghép với hội thảo tổng kết hoạt động CTCLBV năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; Hội thảo tổng kết công tác CTCLBV 2015 - 2019 và triển khai mở rộng tới các đơn vị ngoài dự án...	Hội nghị, hội thảo được tổ chức	4.000	4.000		4.000		PPMU	x	x	x	x

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019					Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA			Đổi ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB	HC SN							
	Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo do CPMU tổ chức	Năng lực thực hiện dự án của cán bộ được nâng cao	1.500	1.500		1.500		1.500	PPMU	x	x	x	x
	Tổ chức các đợt giám sát tại các đơn vị thực hiện dự án	Các đợt giám sát được tổ chức	1.200	1.200		1.200		1.200	PPMU	x	x	x	x
2	Các chi phí hoạt động gia tăng, quản lý hành chính		20.000	2.000	-	2.000	18.000	20.000					
	Phụ cấp kiêm nhiệm PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	18.000	-			18.000	18.000	PPMU	x	x	x	x
	Chi phí quản lý hành chính của PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU	x	x	x	x
	Tổng:		1.087.020	556.250	-	556.250	530.770	1.087.020					

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và kinh phí năm 2019
Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng”
sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt lại Văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019 Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số /TTr-SYT ngày /02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện và kinh phí năm 2019 Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng tỉnh Bắc Giang.

2. Mục tiêu của dự án:

2.1. Mục tiêu dài hạn:

Hỗ trợ thực hiện các chiến lược y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của người dân tại các tỉnh thuộc dự án tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách của quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thông qua

nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tăng cường khả năng tiếp cận tới các dịch vụ này của người dân, đặc biệt là những nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh, huyện để nâng cao chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, sản, nhi và chấn thương.

- Mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế cho đối tượng người cận nghèo.

- Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của ngành y tế và các bệnh viện thuộc dự án.

3. Các hoạt động của dự án năm 2019:

3.1. Hợp phần I: Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện

3.1.1. Mục tiêu năm 2019:

- Hoàn thành xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao.

- Các bệnh viện thuộc dự án cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo - chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện Trung ương: 34 cán bộ với 25 kỹ thuật.

- 100% bệnh viện thuộc dự án thực hiện Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019.

- 100% bệnh viện thuộc dự án xây dựng và thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế, ưu tiên các lĩnh vực sản, nhi, ung bướu, xạ trị, ngoại chấn thương, tim mạch.

3.1.2. Các hoạt động cụ thể:

3.1.2.1. Tiêu hợp phần I.A: Phát triển dịch vụ y tế và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh/huyện:

I.A.1. Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải tạo cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ chuyển giao kỹ thuật:

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận các trang thiết bị y tế do Ban Quản lý dự án Trung ương mua sắm, bàn giao.

- Hoàn thành xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao do Ban Quản lý dự án Trung ương mua sắm.

I.A.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện và cải tiến chất lượng:

a) Các hoạt động do Ban Quản lý dự án tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện: Tập trung vào các nội dung để nâng điểm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Tổ chức 01 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về an toàn bức xạ và an toàn môi trường xạ trị cho bệnh viện được tiếp nhận hệ thống xạ trị.

- Thực hiện giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại 02 bệnh viện (BVĐK tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi) và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

b) Các hoạt động do các bệnh viện dự án thực hiện:

- Các bệnh viện dự án triển khai Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019.

- Mỗi bệnh viện dự án xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế.

- BVĐK tỉnh xây dựng quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị và được triển khai thực hiện.

1.A.3. Đào tạo - Chuyển giao kỹ thuật:

- Cử cán bộ của các bệnh viện thuộc dự án tham gia các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo các chuyên ngành ưu tiên của dự án. Dự kiến khoảng 34 cán bộ được đào tạo - chuyển giao kỹ thuật với 25 kỹ thuật sẽ được chuyển giao.

- Thanh toán pha 2, pha 3 các kỹ thuật được chuyển giao từ bệnh viện tỉnh xuống các bệnh viện huyện của các năm trước.

3.1.2.2. Tiêu hợp phần I.B: Chính sách quốc gia và hỗ trợ kỹ thuật cấp trung ương nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện và cải thiện chất lượng:

Tiêu hợp phần này do Ban Quản lý dự án Trung ương chủ trì thực hiện, đối với Ban Quản lý dự án tỉnh có trách nhiệm tham gia, phối hợp một số hoạt động.

3.2. Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao phủ của bảo hiểm y tế

3.2.1. Mục tiêu năm 2019:

- 100% số người cận nghèo trong tỉnh được hỗ trợ mua thẻ BHYT, với giá trị sử dụng thẻ đạt 12 tháng.

- Tăng cường hiểu biết và sự tham gia của người dân vào Chương trình BHYT toàn dân; nâng cao nhận thức của các đối tượng thụ hưởng về hỗ trợ BHYT; nâng cao nhận thức của các cơ sở y tế về hoạt động giảm trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế.

3.2.2. Các hoạt động cụ thể:

3.2.2.1. Tiểu hợp phần II.A: Trực tiếp hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo

- Thực hiện hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình. Dự kiến có 43.000 người cận nghèo được hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hỗ trợ thẻ BHYT cho người cận nghèo tại các địa phương trong tỉnh.

3.2.2.2. Tiểu hợp phần II.B: Hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương

Năm 2019, tỉnh không thực hiện hoạt động này (theo hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương).

3.2.2.3. Tiểu hợp phần II.C: Hỗ trợ các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về BHYT

a) Các hoạt động do Ban Quản lý dự án tỉnh thực hiện:

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng và phát 05 phóng sự; tổ chức phát TV Spot các tiểu phẩm 68 lượt, sóng phát thanh 102 lượt.

- Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang: 10 tin, bài, ảnh.

b) Các hoạt động do các bệnh viện và trung tâm y tế huyện/thành phố thực hiện:

- Truyền thông trực tiếp tại các bệnh viện và các trung tâm y tế huyện/thành phố: Mỗi bệnh viện/trung tâm y tế tổ chức 2 buổi/tháng.

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: 93 buổi truyền thông được tổ chức tại 03 huyện (Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng).

3.3. Hợp phần III: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

3.3.1. Mục tiêu năm 2019:

Đảm bảo quản lý, triển khai thực hiện dự án theo Sổ tay thực hiện dự án và hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương; hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá hoàn thành 100% kế hoạch.

3.3.2. Các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức 01 hội thảo tổng kết thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 lồng ghép với hội thảo tổng kết hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019;

- Tổ chức 01 hội thảo tổng kết công tác cải tiến chất lượng bệnh viện giai đoạn 2015 - 2019 và triển khai mở rộng tới các đơn vị ngoài dự án.

- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ do Ban Quản lý dự án Trung ương tổ chức.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hoạt động của dự án tại các địa phương, đơn vị thực hiện dự án.

- Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia Ban Quản lý dự án tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- Chi hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý dự án tỉnh theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch ngân sách của dự án, gồm chi tiền văn phòng phẩm, xăng xe, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn, thuế, chi khác.

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch dự án năm 2019

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2019 là: 1.087.020 USD, bao gồm:

- Vốn ODA: 556.250 USD, tương đương 12.615,75 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 530.770 USD, tương đương 12.037,86 triệu đồng (trong đó đã bao gồm vốn đầu tư xây dựng nhà xạ trị được giao bổ sung năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019).

(Chi tiết kinh phí triển khai các hoạt động tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành, hướng dẫn của Ban Quản lý dự án Trung ương và quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX;

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, TH, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ánh Dương

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ NĂM 2019 - TỈNH BẮC GIANG

Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Tỷ giá: 1 USD = 22.680 VND

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian				
			Tổng số	ODA		Đổi ứng			Q1	Q2	Q3	Q4	
				Tổng số	XD CB								HC SN
I	Hợp phần I. Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A	Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho các bệnh viện tỉnh/huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A.1	Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải tạo cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ CGKT		512.770	-	-	-	512.770	512.770					
I.A.1.1	Mua sắm TTB		0					0					
I.A.1.2	Cải tạo, sửa chữa nhỏ												
I	Xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao do CPMU mua sắm	Hoàn thành xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	512.770				512.770	513.000	PPMU và BQLDA ĐTXDCT DD và CN tỉnh	x	x	x	x
I.A.2	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện		31.500	31.500	-	31.500	-	31.500					
I	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện: Tập trung vào các nội dung để thực hiện nâng điểm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án		x	x	

Mã HD	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian					
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4		
				Tổng số	XD CB								HC SN	
2	Tổ chức 01 hội thảo (02 ngày) chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh	Hội thảo được tổ chức với khoảng 40 đại biểu tham dự	2.000	2.000		2.000	-	2.000	PPMU và các BV dự án		x	x		
3	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án		x		x	
4	Triển khai Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 (3.000 USD/1 BV x 5 BV)	Các hoạt động của đề án được triển khai thực hiện	15.000	15.000	-	15.000	-	15.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
5	Mỗi bệnh viện dự án xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế (1.000 USD/1 BV x 5 BV)	15 quy trình/5 BV được xây dựng và triển khai thực hiện	5.000	5.000	-	5.000		5.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
6	Thực hiện giám sát tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại 02 bệnh viện (BVĐK tỉnh, BV Sản Nhi) và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn	Hội nghị kiểm soát nhiễm khuẩn được tổ chức	2.500	2.500	-	2.500		2.500	2 BV tuyến tỉnh và PPMU		x			
7	BVĐK tỉnh xây dựng quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị và triển khai thực hiện	Quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị được xây dựng và phê duyệt	2.000	2.000	-	2.000		2.000	BVĐK tỉnh		x	x	x	

Mã HD	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB							
8	Tập huấn về an toàn bức xạ và an toàn môi trường xạ trị cho bệnh viện được tiếp nhận hệ thống xạ trị	Lớp tập huấn được tổ chức	1.000	1.000	-	1.000	1.000	PPMU và bệnh viện tiếp nhận HT xạ trị			x	x
I.A.3	Đào tạo chuyển giao kỹ thuật		34.500	34.500	-	34.500	-	34.500				
1	Cử cán bộ của các bệnh viện dự án tham gia các khóa đào tạo, CGKT do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo các chuyên ngành ưu tiên của Dự án	Khoảng 34 cán bộ được đào tạo - CGKT với 25 kỹ thuật	33.000	33.000		33.000	33.000	PPMU và các BV dự án	x	x	x	x
2	Thanh toán pha 2, pha 3 các kỹ thuật được chuyển giao từ bệnh viện tỉnh xuống các bệnh viện huyện của các năm trước	Hoàn thành đào tạo - CGKT của các năm trước	1.500	1.500		1.500	1.500	PPMU và các BV dự án	x	x	x	x
II	Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao phủ của BHYT		481.550	481.550	-	481.550	-	481.550				
II.A	Hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT cho người cận nghèo		440.000	440.000	-	440.000	-	440.000				
1	Hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình trên toàn tỉnh	Khoảng 43.000 người cận nghèo (100%) được hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT	440.000	440.000		440.000	440.000	PPMU	x	x	x	x
II.B	Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao	Không thực hiện hoạt động này năm 2019										
II.C	Hỗ trợ hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về BHYT		41.550	41.550	-	41.550	-	41.550				
II.C.1	Nhóm hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng		18.950	18.950	-	18.950	-	18.950				

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB							
1	Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	Xây dựng và phát 05 phóng sự. Tổ chức phát TV Spot các tiêu phẩm 68 lượt, sóng phát thanh 102 lượt	18.500	18.500		18.500		PPMU	x	x	x	x
2	Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang	10 tin, bài, ảnh trên Báo Bắc Giang	450	450		450		PPMU	x	x	x	x
II.C.2	Nhóm hoạt động truyền thông do các bệnh viện và trung tâm y tế huyện/TP thực hiện		22.600	22.600	-	22.600	-					
1	Truyền thông trực tiếp tại các bệnh viện và các trung tâm y tế huyện/TP	Mỗi bệnh viện/TTYT tổ chức 2 buổi/tháng (16 đơn vị x 24 buổi = 384 buổi)	16.000	16.000		16.000		Các BV và TTYT	x	x	x	x
2	Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng ở 03 huyện	93 buổi truyền thông được tổ chức tại 03 huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng	6.600	6.600		6.600		TTYT 3 huyện	x	x	x	x
III	Quản lý, giám sát Dự án		26.700	8.700	-	8.700	18.000					
1	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giám sát...		6.700	6.700		6.700						
	Tổ chức các Hội nghị, hội thảo: Hội thảo tổng kết thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 lồng ghép với hội thảo tổng kết hoạt động CTCLBV năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; Hội thảo tổng kết công tác CTCLBV 2015 - 2019 và triển khai mở rộng tới các đơn vị ngoài dự án...	Hội nghị, hội thảo được tổ chức	4.000	4.000		4.000		PPMU	x	x	x	x

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019					Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng	Q1			Q2	Q3	Q4	
				Tổng số	XD CB								HC SN
	Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo do CPMU tổ chức	Năng lực thực hiện dự án của cán bộ được nâng cao	1.500	1.500		1.500		1.500	PPMU	x	x	x	x
	Tổ chức các đợt giám sát tại các đơn vị thực hiện dự án	Các đợt giám sát được tổ chức	1.200	1.200		1.200		1.200	PPMU	x	x	x	x
2	Các chi phí hoạt động gia tăng, quản lý hành chính		20.000	2.000	-	2.000	18.000	20.000					
	Phụ cấp kiêm nhiệm PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	18.000	-			18.000	18.000	PPMU	x	x	x	x
	Chi phí quản lý hành chính của PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU	x	x	x	x
	Tổng:		1.087.020	556.250	-	556.250	530.770	1.087.020					

Số: 405 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019
Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng”,
vay vốn Ngân hàng Thế giới**

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 8/8/2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Căn cứ Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định tài chính số 5259-VN ngày 01/8/2013 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt lại Văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng” tại công văn số 277/NORRED-KHTH ngày 18/12/2018 về việc trình phê duyệt kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính năm 2019 và công văn số 23/NORRED-KHTH ngày 25 tháng 01 năm 2019 về việc trình phê duyệt bổ sung kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019 – Dự án NORRED;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 của Dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng”, vay vốn Ngân hàng Thế giới cụ thể như sau:

1. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

3. Thời gian thực hiện Kế hoạch: từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.

4. Tổng kinh phí kế hoạch năm 2019: 35.112.012 USD, trong đó

4.1. Tổng kinh phí kế hoạch năm 2019 của CPMU là: 30.239.876 USD (tương đương khoảng 685.840 triệu đồng), trong đó:

- Vốn WB: 30.102.801 USD (tương đương 682.732 triệu đồng)

- Vốn ĐÚ: 137.075 USD (tương đương 3.109 triệu đồng).

4.2. Tổng kinh phí kế hoạch năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là: 83.600 USD tương đương 1.896 triệu đồng trong đó:

- Vốn WB: 73.600 USD tương đương 1.669 triệu đồng

- Vốn đối ứng: 10.000 USD tương đương 227 triệu đồng.

4.3. Tổng kinh phí kế hoạch năm 2019 của 13 PPMU là: 4.788.536 USD (tương đương khoảng 108.604 triệu đồng) trong đó:

- Vốn WB: 3.928.539 USD (tương đương 89.099 triệu đồng)

- Vốn ĐÚ: 859.997 USD (tương đương 19.504 triệu đồng).

(Kế hoạch thực hiện chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019 của Ban QLDA Trung ương và Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên thuộc Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng”, cụ thể như sau:

Kế hoạch tài chính năm 2019 tại Ban Quản lý Dự án Trung ương là 311.863 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA tại Ban Quản lý dự án Trung ương là 308.755 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn ODA xây dựng cơ bản: 265.134 triệu đồng

+ Vốn ODA hành chính sự nghiệp: 43.621 triệu đồng

- Vốn đối ứng tại Ban Quản lý Dự án trung ương là 3.109 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn đối ứng xây dựng cơ bản: 336 triệu đồng

+ Vốn đối ứng hành chính sự nghiệp: 2.773 triệu đồng

Kế hoạch tài chính năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là 1.896 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ODA hành chính sự nghiệp: 1.669 triệu đồng

+ Vốn đối ứng hành chính sự nghiệp: 227 triệu đồng

Kế hoạch tài chính chi tiết năm 2019 kèm theo

Điều 3. Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng Trung ương, các tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” chịu trách nhiệm triển khai Dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này; Ban QLDA Trung ương hướng dẫn Ban QLDA các tỉnh tham gia dự án lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính theo quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án Trung ương chịu trách nhiệm lập dự toán chi tiết, tổ chức thực hiện và chi tiêu, duyệt quyết toán từng hoạt động cụ thể theo đúng các quy định, định mức chi hiện hành áp dụng cho dự án. Các hoạt động chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế; Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai dự án về Bộ Y tế theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Ban quản lý dự án Trung ương và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ về quản lý và sử dụng vốn ODA; Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về các Quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục: Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và công trình y tế, Khoa học công nghệ và đào tạo, Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung ương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Giám đốc các Ban Quản lý Dự án các tỉnh và các Bệnh viện tham gia thực hiện dự án "Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng" và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KH-TCS.

Như

KT. BỘ TRƯỞNG *ss*
PHỤ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019 TỈNH BẮC GIANG

Tỷ giá: 1 USD = 22.680 VND

Mã HD	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian				
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4	
				Tổng số	XD CB								HC SN
I	Hợp phần I. Tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A	Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho các bệnh viện tỉnh/huyện		578.770	66.000	-	66.000	512.770	578.770					
I.A.1	Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải tạo cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ CGKT		512.770	-	-	-	512.770	512.770					
I.A.1.1	Mua sắm TTB												
I.A.1.2	Cải tạo, sửa chữa nhỏ												
1	Xây dựng Nhà xạ trị để lắp đặt hệ thống xạ trị liều cao do CPMU mua sắm	Hoàn thành xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	512.770				512.770	512.770	PPMU và BQLDA ĐTXDCT ĐD và	x	x	x	x
I.A.2	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện		31.500	31.500	-	31.500	-	31.500					
1	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện: Tập trung vào các nội dung để thực hiện nâng điểm Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án		x	x	

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019					Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian					
			Tổng số	ODA			Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4		
				Tổng số	XD CB	HC SN									
2	Tổ chức 01 hội thảo (02 ngày) chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh	Hội thảo được tổ chức với khoảng 40 đại biểu tham dự	2.000	2.000		2.000	-	2.000	PPMU và các BV dự án		x	x			
3	Tổ chức 01 lớp tập huấn (02 ngày) về các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KCB theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế	Lớp tập huấn được tổ chức với khoảng 40 học viên tham dự	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU và các BV dự án			x	x		
4	Triển khai Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 (3.000 USD/1 BV x 5 BV)	Các hoạt động của đề án được triển khai thực hiện	15.000	15.000		-	15.000	-	15.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
5	Mỗi bệnh viện dự án xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 03 quy trình chuyên môn theo Quyết định 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế (1.000 USD/1 BV x 5 BV)	15 quy trình/5 BV được xây dựng và triển khai thực hiện	5.000	5.000		-	5.000		5.000	Các BV dự án	x	x	x	x	
6	Thực hiện giám sát tỷ lệ NKBV tại 2 BV tỉnh và tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giám sát và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng công tác KSNK	Hội nghị KSNK	2.500	2.500			2.500		2.500	2 BV tuyển tỉnh và PPMU	x		x		
7	BVĐK tỉnh xây dựng quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị và triển khai thực hiện	Quy trình, quy định về an toàn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân xạ trị được xây dựng và phê duyệt	2.000	2.000			2.000		2.000	Bệnh viện tiếp nhận hệ thống xạ trị			x	x	x

Mã HD	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019				Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA		Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB							
8	Tập huấn an toàn bức xạ và an toàn môi trường xạ trị cho bệnh viện được tiếp nhận máy xạ trị	Hội thảo được tổ chức	1.000	1.000		1.000	1.000	PPMU và Bệnh viện				x
I.A.3	Đào tạo chuyển giao kỹ thuật		34.500	34.500	-	34.500	-	34.500				
1	Cử cán bộ của các bệnh viện dự án tham gia các khóa đào tạo, CGKT do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo các chuyên ngành ưu tiên của Dự án	Khoảng 34 cán bộ được đào tạo - CGKT với 25 kỹ thuật	33.000	33.000		33.000	33.000	PPMU và các BV dự án	x	x	x	x
2	Thanh toán pha 2, pha 3 các kỹ thuật được CG từ BV tỉnh xuống các BV huyện của các năm trước	Hoàn thành ĐT-CGKT của các năm trước	1.500	1.500		1.500	1.500					
II	Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao phủ của BHYT		481.550	481.550	-	481.550	-	481.550				
II.A	Hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT cho người cận nghèo		440.000	440.000	-	440.000	-	440.000				
1	Hỗ trợ 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người cận nghèo theo hộ gia đình trên toàn tỉnh	Khoảng 43.000 người cận nghèo (100%) được hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT	440.000	440.000		440.000	440.000	PPMU	x	x	x	x
II.B	Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao	Không thực hiện hoạt động này năm 2019										
II.C	Hỗ trợ hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về BHYT		41.550	41.550	-	41.550	-	41.550				

Mã HĐ	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019					Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA			Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB	HC SN							
II.C.1	Nhóm hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng		18.950	18.950	-	18.950	-	18.950					
1	Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	Xây dựng và phát 05 phóng sự. Tổ chức phát TV Spot các tiểu phẩm 68 lượt, sóng phát thanh 102 lượt	18.500	18.500		18.500		18.500	PPMU	x	x	x	x
2	Tuyên truyền trên Báo Bắc Giang	10 tin, bài, ảnh trên Báo Bắc Giang	450	450		450		450	PPMU	x	x	x	x
II.C.2	Nhóm hoạt động truyền thông do các bệnh viện và trung tâm y tế huyện/TP thực hiện		22.600	22.600	-	22.600	-	22.600					
1	Truyền thông trực tiếp tại các bệnh viện và các trung tâm y tế huyện/TP	Mỗi bệnh viện/TTYT tổ chức 2 buổi/tháng (16 đơn vị x 24 buổi = 384 buổi)	16.000	16.000		16.000		16.000	Các BV và TTYT	x	x	x	x
2	Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng tại 3 huyện	93 buổi truyền thông được tổ chức tại 03 huyện: Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng	6.600	6.600		6.600		6.600	TTYT 3 huyện	x	x	x	x
III	Quản lý, giám sát Dự án		26.700	8.700	-	8.700	18.000	26.700					
1	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giám sát...		6.700	6.700	-	6.700	-	6.700					

Mã HD	Nội dung hoạt động	Đầu ra dự kiến	Kế hoạch kinh phí năm 2019					Dự kiến giải ngân	Phụ trách thực hiện	Thời gian			
			Tổng số	ODA			Đối ứng			Q1	Q2	Q3	Q4
				Tổng số	XD CB	HC SN							
	Tổ chức các Hội nghị, hội thảo: Hội thảo tổng kết thực hiện dự án năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 lồng ghép với hội thảo tổng kết hoạt động CTCLBV năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; Hội thảo tổng kết công tác CTCLBV 2015 - 2019 và triển khai mở rộng tới các đơn vị ngoài dự án...	Hội nghị, hội thảo được tổ chức	4.000	4.000		4.000		4.000	PPMU	x	x	x	x
	Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo do CPMU tổ chức	Năng lực thực hiện dự án của cán bộ được nâng cao	1.500	1.500		1.500		1.500	PPMU	x	x	x	x
	Tổ chức các đợt giám sát tại các đơn vị thực hiện dự án	Các đợt giám sát được tổ chức	1.200	1.200		1.200		1.200	PPMU	x	x	x	x
2	Các chi phí hoạt động gia tăng, quản lý hành chính		20.000	2.000	-	2.000	18.000	20.000					
	Phụ cấp kiêm nhiệm PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	18.000	-			18.000	18.000	PPMU	x	x	x	x
	Chi phí quản lý hành chính của PPMU	Thực hiện theo đúng quy định	2.000	2.000		2.000		2.000	PPMU	x	x	x	x
	Tổng:		1.087.020	556.250	-	556.250	530.770	1.087.020					