

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1778** /UBND-XD

Bắc Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2013

V/v gia hạn thời gian thực hiện đấu thầu gói thầu số 15 thuộc dự án ĐTXD Mở rộng nâng cấp Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang.

Kính gửi: - Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng;  
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 650/SKHĐT-TĐ&GSĐT ngày 12/7/2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện đấu thầu gói thầu số 15 thuộc dự án ĐTXD Mở rộng nâng cấp Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Gia hạn thời gian thực hiện đấu thầu gói thầu số 15 - Cung cấp, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án ĐTXD Mở rộng nâng cấp Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang đến hết ngày 15/8/2013.

Yêu cầu Bệnh viện Sản-Nhi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện gói thầu trên, tổ chức triển khai đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận: **N**

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, XD.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, TH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Linh*

**Nguyễn Văn Linh**