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KẾ HOẠCH 

Triển khai hoạt động của Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025 trong năm 2023 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của của 

UBND tỉnh Bắc Giang về Phê duyệt Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 

121/QĐ-SYT ngày 17/01/2023 của Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 

2023 cho Trưởng các phòng thuộc Sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế; Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 06/02/2023 về thực hiện chuyển 

đổi số lĩnh vực Y tế năm 2023. Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động 

của Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, 

giai đoạn 2020-2025 trong năm 2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu chung 

- Hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trong năm 2023 theo Quyết định số 

2388/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của của UBND tỉnh Bắc Giang về Phê duyệt 

Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, giai 

đoạn 2020-2025; đảm bảo tiến độ Quyết định số 121/QĐ-SYT ngày 17/01/2023 

của Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho Trưởng các phòng 

thuộc Sở và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

2    u cầu 

 hân c ng r  trách nhiệm chủ tr , phối h p của cơ quan, đơn vị, cá nhân 

trực thuộc Sở có liên quan, đảm bảo đạt đư c các mục tiêu đề ra. 

II. NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Vận hành, sử dụng Trung tâm điều hành Công nghệ thông tin của 

Sở Y tế. 

a   ội dung  V n hành, du  tr  hoạt động I     tế nhằm cung cấp, c p nh t 

kịp thời các th ng tin, cơ sở dữ liệu, các chỉ tiêu tổng h p chung các dữ liệu lĩnh 

vực y tế. Xây dựng kế hoạch và qu  định quản lý, v n hành phần mềm. 

b  Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế. 

c  Đơn vị phối h p: Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. 

d) Thời gian thực hiện  năm 2023 và những năm tiếp theo.  



2. Nâng cấp phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đạt mức 4 

của nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện. 

a)  ội dung   ơ sở khám, chữa bệnh chủ động nâng cấp phần mềm quản lý 

thông tin bệnh viện (HIS  đạt mức 4 của nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh 

viện theo Th ng tư 54/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu 

chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Đơn vị chủ trì:  ác cơ sở khám, chữa bệnh. 

c) Đơn vị phối h p: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

d) Thời gian thực hiện: năm 2023. 

3. Triển khai phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm (LIS) đạt mức 

nâng cao. 

a   ội dung   ơ sở khám, chữa bệnh triển khai phần mềm quản lý thông tin 

xét nghiệm (LIS  đạt mức nâng cao theo Th ng tư 54/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh.  

b  Đơn vị chủ trì: Các cơ sở khám, chữa bệnh. 

c  Đơn vị phối h p: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 9/2023. 

4. Triển khai phần mềm quản lý chẩn đoán hình ảnh (PACS, RIS) đạt 

mức nâng cao. 

a   ội dung   ơ sở khám, chữa bệnh triển khai phần mềm quản lý chẩn 

đoán h nh ảnh (PACS, RIS) đạt mức nâng cao theo Th ng tư 54/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

b) Đơn vị chủ tr    ác cơ sở khám, chữa bệnh. 

c  Đơn vị phối h p: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 9/2023. 

5. Triển khai Bệnh án điện tử 

 a   ội dung  Triển khai và đưa vào sử dụng Bệnh án điện tử đáp ứng các 

qu  định của Th ng tư 46/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế qu  định Hồ sơ 

bệnh án điện tử.  

b  Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sản Nhi, Ung Bướu. 

c  Đơn vị phối h p: Các phòng thuộc Sở. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 11/2023. 

6  Thí điểm triển khai Bệnh án điện tử 



 a   ội dung  Triển khai và đưa vào sử dụng Bệnh án điện tử đáp ứng các 

qu  định của Th ng tư 46/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế qu  định Hồ sơ 

bệnh án điện tử.  

b  Đơn vị chủ trì: Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. 

c  Đơn vị phối h p: Các phòng thuộc Sở. 

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 11/2023. 

7. Triển khai nền tảng quản lý y tế cơ sở 

a   ội dung  Tiếp tục duy trì, sử dụng phần mềm quản lý y tế cơ sở theo 

Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế qu  định về xây dựng và 

triển khai hệ thống quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn..  

b  Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế. 

c  Đơn vị phối h p: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

d) Thời gian thực hiện:  ăm 2023 và những năm tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

-  hủ tr  tham mưu, hướng dẫn, đ n đốc tổ chức thực hiện các nội dung  ế 

hoạch, đảm bảo việc triển khai đúng tiến độ đề ra; tổng h p, kịp thời báo cáo, đề 

xuất Lãnh đạo Sở tháo gỡ kh  khăn, vướng mắc và xử l  các vấn đề mới phát sinh 

trong quá trình triển khai. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Qu  định về quản lý, v n hành và sử 

dụng phần mềm Trung tâm điều hành Công nghệ thông tin của Sở Y tế.  

- Đ n đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; kịp thời xử 

lý, tham mưu đề xuất xử lý những kh  khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 

2. Các phòng thuộc Sở 

Phối h p với phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế thẩm định kiểm tra công 

tác triển khai Bệnh án điện tử và thí điểm Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh trong quá trình triển khai và đưa vào sử dụng. 

3  Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. 

-  ăn cứ Kế hoạch này Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở xây dựng 

kế hoạch chi tiết thực hiện, trong đ  xác định mục tiêu, lộ trình cụ thể, phân công 

rõ trách nhiệm, giải pháp để thực hiện và gửi về Sở Y tế trước ngày 15/3/2023 để 

tổng h p theo qu  định. 

- Các đơn vị đã đư c triển khai phần mềm LIS, PACS, RIS tiếp tục phối 

h p với đơn vị cung cấp và đưa vào áp dụng và sử dụng hiệu quả tránh gây lãng 

phí trong quá trình triển khai. 



-  ác đơn vị còn lại đã đư c cấp kinh phí triển khai khai phần mềm LIS, 

PACS, RIS trong năm 2023 xâ  dựng kế hoạch lộ trình triển khai cụ thể để đảm 

bảo đúng tiến độ đề ra hoàn thành trong tháng 11/2023. 

- T p trung chỉ đạo các bộ ph n, cá nhân có liên quan sử dụng hiệu quả 

phần mềm quản lý y tế cơ sở đã đư c Sở Y tế triển khai tới các đơn vị từ năm 

2020; Đặc biệt là các Trung tâm Y tế huyện, thành phố sử dụng và chỉ đạo các 

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn sử dụng các tính năng c  trên phần mềm quản lý y 

tế cơ sở tránh gây lãng phí và trùng lặp. 

Trên đâ  là  ế hoạch dựng kế hoạch triển khai hoạt động của Đề án Phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 

2020-2025 trong năm 2023  Trong quá tr nh triển khai thực hiện, nếu c  kh  

khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về phòng Tổ chức - Hành 

chính để tổng h p, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo./. 

 
 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h);  

- Lưu  VT, TCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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