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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ                                                        
 

Số:         /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2019 
 

 

     KẾ HOẠCH 

Đầu tư công ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 3721/UBND-TH ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đầu tư công năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 

năm 2020;   

Sở Y tế Bắc Giang xây dựng Kế hoạch đầu tư công ngành y tế năm 2020 

như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 

NĂM 2019 

1. Ước tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 

a) Vốn ngân sách nhà nước: 01 dự án 

Dự án xây dựng khối điều trị nội trú (9 tầng), khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, 

hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ của BVĐK tỉnh. Dự án đã hoàn thành các 

hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng từ năm 2018. Năm 2019 thực 

hiện giải ngân phần kinh phí chuyển nguồn từ năm 2018 sang và quyết toán dự án. 

b) Vốn ODA: 02 dự án: 

- Sở Y tế trực tiếp triển khai 01 dự án:  Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 

vay vốn Ngân hàng Thế giới. Gồm 06 hạng mục sau: 

• 03 hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại: Cụm số 1 (Bệnh viện Phổi), 

cụm số 2 (BVĐKKV Lục Ngạn); cụm số 3 (BVĐK huyện Tân Yên).  

• 03 hệ thống xử lý nước thải y tế tại 03 bệnh viện: BVĐK tỉnh, Bệnh viện 

PHCN, Bệnh viện Phổi.  

Đến tháng 12/2018, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, hoạt động theo 

Văn kiện dự án và được nghiệm thu đưa vào sử dụng; đến tháng 01/2019 đã được 

UBND tỉnh và Sở Tài chính phê duyệt quyết toán với tổng số vốn thực hiện dự án 

là 55.459 triệu đồng, thấp hơn so với kế hoạch đầu tư công trung hạn là 4.168 triệu 

đồng (kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 là 59.627 triệu đồng). 

Ngày 21/6/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 869/QĐ-BKHĐT 

về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn Trái 

phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 2) và UBND tỉnh có 

Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách Trung ương (nguồn vốn nước ngoài - ODA và vốn trái phiếu 
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Chính phủ) năm 2019 (đợt 2), trong đó giao vốn cho Sở Y tế để thực hiện Dự án 

Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới là 1.339 triệu đồng. 

Tuy nhiên, trong năm 2019 toàn bộ nội dung, hoạt động của dự án tại tỉnh 

đã hoàn thành và Sở Y tế đã báo cáo kết thúc dự án theo chỉ đạo của Ban Quản lý 

dự án Trung ương (theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ toàn bộ dự án sẽ 

đóng vào ngày 30/8/2019). Sở Y tế đã xin ý kiến Ban Quản lý dự án Trung ương 

đề xuất không giải ngân số vốn được giao năm 2019, vì Ban Quản lý dự án Trung 

ương và Nhà tài trợ không có chủ trương bổ sung hoạt động trong năm 2019 cho 

dự án tại các tỉnh.  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ 01 dự án: Dự án Phát triển bệnh viện tỉnh, 

vùng giai đoạn II, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang bằng nguồn vốn vay của JICA 

Nhật Bản.  

Đến tháng 4/2019, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, hoạt động theo Văn 

kiện dự án và được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đến tháng 10/2019 dự án đã 

được cấp bổ sung phần vốn còn lại của dự án là 24.938 triệu đồng để giải ngân và 

đóng dự án trước ngày 31/12/2019.  

2. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác 

phục vụ cho đầu tư phát triển 

Năm 2019, Sở Y tế Bắc Giang không huy động được các dự án đầu tư theo 

các hình thức này. 

3. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, 

hạn chế 

Trong năm 2019, các dự án đầu tư công do Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc 

làm chủ đầu tư đã hoàn thành kế hoạch và bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng 

phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành y tế. 

Vướng mắc: Đối với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân 

hàng Thế giới đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, hoạt động theo Văn kiện dự án 

và được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 12/2018. 

Tuy nhiên, năm 2019 Sở Y tế được giao bổ sung 1.339 triệu đồng, Sở Y tế 

đã xin ý kiến Ban Quản lý dự án Trung ương đề xuất không giải ngân số vốn được 

giao năm 2019, vì Ban Quản lý dự án Trung ương và Nhà tài trợ không có chủ 

trương bổ sung hoạt động trong năm 2019 cho dự án tại các tỉnh. 

4. Đề xuất  

Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả lại ngân sách 

trung ương số vốn được giao năm 2019 của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 

là 1.339 triệu đồng. 

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

Kế hoạch năm 2020, Sở Y tế dự kiến triển khai 01 dự án ODA: Xây dựng 

mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển 

mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển 

Châu Á - ADB, một số thông tin cụ thể về dự án như sau:  
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Ngày 02/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1467/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát 

triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng 

Phát triển châu Á; 

Ngày 02/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định số 6689/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư “Chương trình đầu tư 

phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” vay vốn ADB và viện trợ không 

hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á; 

Theo đó nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thực 

hiện Hợp phần I của Chương trình sẽ bố trí cho 16 tỉnh tham gia Chương trình 

(trong đó có tỉnh Bắc Giang) để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 

cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã. Nguồn vốn vay của 

ADB sẽ thực hiện theo phương thức hòa đồng ngân sách để thực hiện nội dung 

số 7, thành phần 2 về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong Chương trình mục 

tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; ngân sách nhà 

nước cấp phát cho các tỉnh và Bộ Y tế khi tham gia Chương trình theo cơ chế của 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình, tổng số vốn dự kiến 

phân bổ cho tỉnh Bắc Giang là 70.790 triệu đồng, bao gồm: Vốn vay của ADB 

64.645 triệu đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 6.145 triệu đồng. 

Thực hiện Công văn số 5999/BYT-KHTC ngày 10/10/2019 của Bộ Y tế về 

việc chuẩn bị triển khai “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

vùng khó khăn” sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại của ADB và Công 

văn số 3725/UBND-KGVX ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc 

triển khai “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” 

sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại của ADB; 

Sở Y tế đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn của Chương 

trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vào kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 

cụ thể như sau: Tổng vốn đăng ký kế hoạch năm 2020 là 22.000 triệu đồng, bao 

gồm: vốn vay của ADB 20.000 triệu đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh 2.000 

triệu đồng.  

(Chi tiết tại các Biểu số 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7 kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Lưu: VT, KHTC; 

Bản điện tử: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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