

Số: /KH-SYT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH
Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành y tế

Thực hiện Công văn số 3336/UBND-TH ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Giang;

Sở Y tế lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành y tế với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA NGÀNH Y TẾ

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 do Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư, các dự án y tế do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; Sở Y tế đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của ngành y tế:

a) Tổng số dự án trong giai đoạn 2016 - 2020: 20 dự án

Bao gồm:

- Chuẩn bị đầu tư: 04 dự án

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng.

- Thực hiện dự án: 16 dự án

+ Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

+ Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (cũ).

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Yên (cũ).

+ Bệnh viện Nội tiết 100 giường tỉnh Bắc Giang.

+ Khó khăn điều trị nội trú, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ - BVĐK tỉnh.

- + Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
- + Xây dựng Nhà xạ trị thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- + Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.
- + Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
- + Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.
- + Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang.
- + Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang.

+ Dự án Phát triển Bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang bằng nguồn vốn vay JICA của Nhật Bản.

+ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới.

+ Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

+ Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB (Đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch sẽ triển khai từ năm 2020).

b) Tổng số vốn được phân bổ trong kế hoạch 2016 - 2020: 849.009,4 triệu đồng, gồm:

+ Vốn trong nước: 567.467,4 triệu đồng

+ Vốn nước ngoài: 281.542 triệu đồng.

c) Các dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm bố trí vốn ngân sách Trung ương (NSTW), ngân sách tỉnh nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Không có.

d) Tình hình điều chỉnh, cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư các dự án sử dụng vốn NSTW, vốn ODA cho phù hợp với kế hoạch vốn trung hạn được giao: Không có.

2. Số dự án có nợ đọng xây dựng cơ bản: Không có.

3. Số vốn ứng trước đã bố trí thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: Không có.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

- Số dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020: 10 dự án.

- Số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa được bố trí vốn hàng năm: 0 dự án.

- Số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025: 10 dự án.

(Danh mục dự án và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai

đoạn 2016 - 2020 chi tiết tại các Biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kèm theo).

5. Việc quản lý, điều hành và chấp hành quy định pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020:

Việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và quản lý các dự án đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công.

6. Các kết quả đầu tư công đã đạt được giai đoạn 2016 - 2020:

Năng lực tăng thêm đối với các đơn vị được đầu tư so với trước khi đầu tư như sau:

- Đã tăng thêm 35.000 m² sàn được đưa vào sử dụng, bao gồm 28.400 m² sàn xây mới, 6.600 m² sàn cải tạo, sửa chữa. Đã đưa vào sử dụng 03 hệ thống xử lý nước thải y tế, 03 cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại.

- Trang thiết bị y tế tăng thêm 130 chủng loại được đưa vào phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật, trong đó là một số thiết bị hiện đại, để triển khai kỹ thuật cao như: Hệ thống DSA phục vụ can thiệp tim mạch, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 T, máy siêu âm màu 4D, 3D, máy chụp cắt lớp vi tính CT scanner, hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động, huyết học tự động, xét nghiệm miễn dịch tự động, các bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hệ thống phẫu thuật nội soi full HD ổ bụng, Hệ thống xạ trị (bàn giao tháng 11/2019).

- Số giường bệnh kế hoạch năm 2020 tăng thêm 280 giường so với năm 2015, góp phần tăng chỉ tiêu giường bệnh/10.000 dân của toàn tỉnh từ 20,8 (năm 2015) lên 27,8 (năm 2020), vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

- Số người bệnh thu dung vào điều trị nội trú tăng thêm 15.000 lượt/năm.

7. Các khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện:

Nguồn vốn bố trí để thực hiện các dự án chưa đáp ứng tổng mức đầu tư được phê duyệt và bố trí vốn kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

8. Các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách trong 2 năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020:

Sở Y tế đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2020 để thực hiện 05 dự án:

- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang.

- Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB (vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh).

Và vốn chuẩn bị đầu tư cho 04 dự án:

- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.
- Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Mục tiêu

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để phát triển quy mô giường bệnh của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện; nâng cao năng lực kiểm soát bệnh tật, cải thiện cơ sở hạ tầng của các trạm y tế xã/phường/thị trấn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận đầy đủ và thuận tiện với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh tại các tuyến, đáp ứng mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.

2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của ngành y tế

- Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phát triển giường bệnh của các cơ sở y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Đánh giá tình hình công tác y tế giai đoạn 2016 - 2020 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của ngành y tế;

- Đề xuất kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và danh mục các dự án y tế giai đoạn 2021 - 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

3. Danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

- Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: 24 dự án.

- Tổng số vốn đề xuất giai đoạn 2021 - 2025: 1.977.446 triệu đồng, gồm:

+ Vốn trong nước: 1.932.801 triệu đồng

+ Vốn nước ngoài: 44.645 triệu đồng.

Cụ thể từng nguồn vốn như sau:

1. Vốn ngân sách nhà nước

1.1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh:

a) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025:

- *Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021 - 2025: 09 dự án, gồm:*

+ Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng.

- *Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025: Không có.*

b) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025:

- *Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025: 12 dự án, gồm:*

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

+ Dự án ĐTXD mở rộng quy mô giường bệnh Bệnh viện Ung bướu.

+ Dự án Cải tạo sân vườn và hệ thống giao thông nội bộ BVĐK tỉnh Bắc Giang.

+ Khôi nhà điều trị ngoại trú bệnh không lây nhiễm - Trung tâm Y tế Tân Yên.

- + Khoa dinh dưỡng - Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang.
 - + Dự án ĐTXD 05 trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn (Quý Sơn, Cẩm Sơn, Phương Sơn, Hồng Giang, Tân Quang).
 - + Dự án ĐTXD 03 trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang (Quang Thịnh, Đào Mỹ, Xương Lâm).
 - + Dự án ĐTXD 05 trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế (Đồng Hưu, Tân Sỏi, Xuân Lương, Đồng Tiến, Đồng Vương).
 - + Dự án ĐTXD 05 trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa (Ngọc Sơn, Hoàng Thanh, Danh Thắng, Thường Thắng, Hợp Thịnh).
 - + Dự án ĐTXD 02 trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên (Ninh Sơn, Tụ Lạn).
 - + Dự án ĐTXD trạm y tế xã Yên Định thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025: 01 dự án, gồm:
- + Bệnh viện lão khoa 100 giường.

1.2. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương:

a) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025: 01 dự án

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

b) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025: 01 dự án

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

2. Vốn vay ODA

2.1. Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025: 01 dự án

- Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB.

2.2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025: Không có.

(Ngân sách thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chi tiết tại các Biểu số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHTC;

Bản điện tử:

- Bộ Y tế (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban của Sở.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Từ Quốc Hiệu